

Акт

приёмки результатов исполнения Муниципального контракта
от 24 сентября 2018 г. №0144300012818000006-122128

п.Хомутовка

«16» ноября 2018 г.









Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: заместителя Главы Администрации Хомутовского района Баев В.А. –председатель комиссии; членов комиссии: архитектор Администрации Хомутовского района Курской области Лактюшина Г.Н., действующий Глава поселка Хомутовка Хомутовского района Маслов А.К., вновь избранный Глава поселка Хомутовка Земцов Э.А., заместитель Главы поселка Хомутовка, начальник отдела по имуществу и землепользованию Администрации поселка Хомутовка Лобов Б.П., директор Управляющей компании поселка Хомутовка Синикова Т.И., депутат поселка Хомутовка Сухих С.В., депутат поселка Хомутовка Бандурина Т.В., представителя подрядной организации ООО «Хомутовское ЖКХ» Семеренко Н.Н., составили настоящий акт о том, 16 ноября 2018 г при осуществлении выезда на объекты и приемку результатов исполнения Муниципального контракта от 24 сентября 2018 г №0144300012818000006-122128 благоустройству общественной территории стадиона «Колос» поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области стоимостью 854570 (восемьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек, срок выполнения работ с даты заключения контракта, окончание выполнения работ :не позднее 01 декабря 2018 г. было установлено следующее:

- фактические сроки выполнения работ подрядчиком ООО «Хомутовское ЖКХ» Семеренко Н.Н. соответствуют срокам, указанным в заключенном контракте;
- выполненные подрядчиком ООО «Хомутовское ЖКХ» Семеренко Н.Н работы соответствуют по объему и качеству условиям и требованиям контракта;
- дефеты в выполненной работы отсутствуют.

Оснований для применения штрафных санкций у комиссии не имеется. На основании изложенного, комиссия пришла к выводу о необходимости принятия результатов исполнения подрядчиком ООО «Хомутовское ЖКХ» Семеренко Н.Н., Муниципального контракта от 24 сентября 2018 г №0144300012818000006-122128 благоустройство общественной территории стадиона «Колос» поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

 В.А. Баев
 Г.Н. Лактюшина
 А.К. Маслов
 Э.А.Земцов
 Б.П. Лобов
 С.В. Сухих
 Т.В. Бандурина
 Н.Н. Семеренко